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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Oulunkyla Kustaankartanon talot D ja E ER rakennusurakan lisatoita
hintaan 67.469,57 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.134.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 656.740 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
67.469,57 euroa. Lisatyot:

— suunnitelmien tarkennuksista johtuvia lisa- ja muutostéita (3B)
— talo E, uusi jakokeskus (4)

— talo D, palopermannon muutos (10A)

— ikkunatyyppimuutos (12)

— talo E, alapohjan purku asbestityona (14)

— talo D, A-porras, purkutéita (17A)

Lisatiedot
Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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