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Heka Puistola Mehiläistie 16 kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Puistola Mehilästie 16 kokonaisurakan lisätöitä Rakennus- ja insinööri-
toimisto Tricon Oy:ltä hintaan 7.251,02 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 3.164.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 158.200 euroa.  Lisätöitä ei ole tähän mennessä tilattu. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
7.251,02 euroa. Lisätyöt:

 viemärivetojen siirtäminen kattoon (1)
 Sewatec läpivientikappaleiden muutos (4)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


