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408 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Kiviparin rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt

HEL 2015-013230 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Hel-
singin Asumisoikeus Oy/Kiviparin rakennusurakan lisätöitä hintaan 
25.959,09 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.466.360 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 523.318 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
25.959 euroa. Lisätyöt:

 vanhan betonisen kaukolämpöputken poisto (1)
 jäteveden liitoskoron muutos (3)
 kaukolämmön liittymän muutos (15)
 jäteveden pumppaamon lisäys (16)

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


