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Heka Suutarila Tapulikaupungintie 32 rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt

HEL 2015-012183 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Suutarila Tapulikaupungintie 32 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo 
Oy:ltä hintaan 811,17 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 8.577.199 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 428.859,95 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä tilattu. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat sähkömuutoksia, 
kustannukset ovat yhteensä 811,17 euroa.

Lisätiedot
Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387

leena.kotkavuori(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


