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Heka Myllypuro Ryynimyllynkatu 2 rakennusurakan lisa- ja muutos-
tyot
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Myllypuro Ryynimyllynkatu 2 rakennusurakan lisatoitd Skanska Talon-
rakennus Oy:lta hintaan 18.040 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.065.900 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 353.295 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu toimitus-
johtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 10.866,86 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 18.040 euroa.
Lisatyot:

— suunnitteluaikana ilmenneita lisatoita (1)
— vaestdnsuojan vuotovesikaivon poisjatto, hyvitys (4)

Lisatiedot
Leena Kotkavuori, projektipaallikkd, puhelin: 310 32387
leena.kotkavuori(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, kaupunginhalli-
tus
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