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Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennesuunnittelun lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennesuunnittelun lisätyöstä ajalta 
4.9.-9.10.2014 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:lle 1.339,20 euroa (alv 
24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi Insinööritoi-
misto Lauri Mehto Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt lahovaurioihin, pihojen tukimuurien ja aitojen liit-
tyvää lisäsuunnittelua ajalta 4.9.-9.10.2014 ja esittää lisätöistä korvatta-
vaksi 1.339,20 euroa.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 34.009,50 euroa. Toimitus-
johtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen sum-
maan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan 
kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä 
on tilattu 12.041,84 eurolla.

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhalli-
tus

.


