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Helsingin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisa-
ja muutostyot

HEL 2015-008876 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Hel-

singin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisatéita Ra-
kennusliike V. O. Mattila Oy:lta lisdhintaan 1.376,55 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 536.654,30 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
10.703,39 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, jotka koskevat betonijatteen pois-
toa ja poiskuljetusta, kustannukset ovat yhteensa 1.376,55 euroa.

Lisatiedot
Riku Korhonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32360
riku.korhonen(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, kaupunginhalli-
tus
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