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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asun-
to Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisatéita YIT Rakennus
Oy:Ita hintaan 55.483,33 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan urakkaso-
pimuksen mukainen hinta on 9.374.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 468.700 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu toimitus-
johtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 213.321,66 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettavien lisatdiden, jotka koskevat mm. huonesaati-
mien muutosta, lapivienteja, raitiovaunujen paatekoteloita ja valaisinri-
pustuksia seka reittimuutoksia, kustannukset ovat 55.483,33 euroa.

Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantdonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6  FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 32320 F102012566



