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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asun-
to Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisatéitd YIT Rakennus
Oy:lta hintaan 104.125,55 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan urakkaso-
pimuksen mukainen hinta on 11.861.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 593.050 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu toimitus-
johtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 285.118,61 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, jotka koskevat mm. lapivienteja,
AL-ikkunoiden liimapuukarmeja, muurauskannakemuutoksia, sahkore-
visiomuutoksia, kustannukset ovat yhteensa 104.125,55 euroa.
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