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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asun-
to Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisatoita Uudenmaan Mes-
tari-Rakentajat Oy:lta hintaan 63.632,72 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.127.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 % urakkasum-
masta eli 456.350 euroa. Lisatoitd on tahan mennessa tilattu toimitus-
johtajan paatoksilla yhteensa 89.423,21 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
63.632,72 euroa. Lisatyot:

— imujateputken korkomuutos (1)

— pumppaamon muutosty6t (4)

— venttiilihuoneen korkomuutos (7)

— autohallin lisakaivot (12)

— Trim -saatdéventtiilien lisays Ivk-putkeen (17)
— autohallin viemarimuutos (19)

— lampdlinjojen siirto, B-rappu (23)

— savunpoistokanavan heitot (24)

— asuntojen palopeltien lisdykset (26)

— IV-kanavien purku (27)

— kiukaiden tehomuutos (29)

— kayttdéveden kierron asentamiseksi tarvittavien reikien teko (30)
— lampdlinjojen siirto, A-porras (31)

— asuntojen palopeltien kittaus hormiin (32)

Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikko, puhelin; 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel.fi
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