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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Pukinmaki Sunilantie 9 rakennusurakan lisatoita Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:Itd hintaan 24.969,48 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 % urakkasum-
masta eli 804.440,00 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
270.441,90 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
24.969,48 euroa. Lisayot:

— talon 6 kylpyhuoneiden alakattojen tyyppimuutos (17A)

— Ekonor-lampdévahdin poistaminen ja lampoverkoston tasapainotus
(40A)

— talon 4 saunan pesuhuoneiden ylimaarainen asbestipurku (61)

— talon 4 vesikaton IV-konehuoneiden viemarit ja vesijohdot (62)

— talojen 3 ja 4 kylpyhuoneiden kuivauspattereiden putkien materiaali-
muutos (63)

— talon 5 ikkunoille uusi apurunko karmin kiinnittdmista varten (64)

— talon 5 lampdjohtomuutokset 1-2 krs:n valilla (65)

— talon 4 lampdjohtomuutokset 1-2 krs:n valilla (66)

— porrashuoneissa hissien edustan lisavalaisin (67)

— talon 3 asunnon 100 kylpyhuoneen seinan ja lattian asbestitutkimus
(68)

— kellariasuntojen kylpyhuoneen lisapatterit (69)
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