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32§
Heka Kontula Kontulankaari 13 rakennusurakan (KVR-urakka) lisa-
ja muutostyot
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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Kontula Kontulankaari 13 rakennusurakan lisatéita Varte Oy:lta hintaan
19.803,10 euroa (alv 24 %)

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 2.933.200 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 146.660 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu toimitus-
johtajan paatoksilla yhteensa 7.104,48 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, jotka koskevat lisaantyneita lou-
hintoja, kustannukset ovat yhteensa 19.803,10 euroa.

Lisatiedot
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