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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asun-

to Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisatoita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 31.673,37 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 540.598,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
78.446,37 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
31.673,37 euroa. Lisatyot:

— liesikupumuutos (3)

— saunojen sokkeleiden muuttaminen (9)

— tuuletusluukkujen saleikot (10)

— vesikattokaivojen ja viemarin muutos (16)
— sokkelikermin leveyden muutos (19)

— saunan ikkunan lasimuutos (20)

— ulko-oven vetimen muutos (29)
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