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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 kokonaisurakan lisatoita Consti
Julkisivut Oy:lta lisdhintaan 3.122,32 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 5.940.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 297.000 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
3.122,32 euroa. Lisatyot:

— parvekkeiden taustaseinan tuulensuojalevyn asbestikartoitus (3)

— raystaan tukkiminen (5)

— sokkelin hiekkapuhalluksen poisjatto, hyvitys (7)

— patteriventtiilien vaihdossa ilmennyt kalusteiden osittainen purku ja

kasaus (9)

Lisatiedot

Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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