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Tapaninvainio Vihervarpusentie 3 rakennusurakan lisatoita Rakennus-
like Reponen Oy:lta hintaan 45.952,28 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike Reponen Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.692.741,94 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 334.637,10 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
22.651,15 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
45.952,28 euroa. Lisatyot:

— lukitusmuutos llog (1)

— rivitalojen lapsiportit (6)

— alapohjan tuuletusputkien lisays (8)
— ikkunakaukalon eristaminen (11)
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