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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Oulunkyla Kustaankartano talot D ja E ER rakennusurakan lisatdita hin-
taan 39.907,02 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.134.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 656.740 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
67.469,57 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
39.907,02 euroa. Lisatyot:

— ulkoseinarakenteen muutos, talo D, C-porras 1-3 krs. HUOM! Lisa-
aikavaadetta ei hyvaksyta (2D)

— paikannettavien hoitajapainikkeiden poisjatto, hyvitys (5B)

— puhelinten poisjattd, hyvitys (6A)

— kaytavanayttdjen poisjatto, hyvitys (7)

— lamppumuutos (9)

— karmipaksuuden muutos kapeampaan, hyvitys (13)

— suunnitelmamuutos, hyvitys (20)

— rakennusjatteiden poisto (22)

— talo D, ikkunakarmien lovetus ikkunapenkkiin (24)

Lisatiedot
Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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