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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asun-

to Oy Helsingin Sinikuusaman rakennusurakan lisatéita Lujatalo Oy:lta
hintaan 48.666,24 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 9.977.283 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 498.864,15 euroa. Lisatdita on aikaisemmin tilattu 175.825,43
eurolla, josta vahennetaan 28.8.2015 paatoksella tilattu lisatyd nro 12,
53.908,80 euroa, jolloin tahan mennessa hyvaksyttyjen lisatdiden sum-
ma on 122.015,63 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
48.666,24 euroa. Lisatyot:

— kaukolampodpaketin muutos (4)

— kaukolammon liittymapaikan muutos, osa 2 (12). HUOM! Tama lisa-
tyo korvaa 28.8.2015 tehdyn paatoksen lisatyosta nro 12.

— kylpyhuoneiden roilotukset viemarisuunnitelman takia (13)

— keittididen ylasokkeleiden kotelot (15)

Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9310 1672 0201256-6  FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 32320 F102012566



