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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asun-
to Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisatoita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 2.387 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 540.598,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
110.119,74 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, jotka koskevat pihapenkin lisaysta,
kustannukset ovat yhteensa 2.387 euroa.
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