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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Kiin-
teistdé Oy Puu-Myllypuron yhteistilan rakennusurakan lisatéitd Raken-
nus Omera Oy:lta hintaan 2.302,98 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennus Omera Oy ja urakan urak-
kasopimuksen mukainen hinta on 1.295.105,60 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 64.755,280 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
24.817,71 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 2.302,98 euroa.

— kiertoilmakojeen ohj. johdotus/kytkenta (6)
— datakaapin siirto sosiaalitilaan (8b)

— vesikiertopumpun sy6tt6 (10)

— taiteoven lukitus (12)
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