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Heka Malmi Markkinatie 16 kokonaissuunnittelun lisätyöt

HEL 2014-014106 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston maksamaan Heka Malmi 
Markkinatie 16 kokonaissuunnittelun lisätöistä Arkkitehtitoimisto Erat 
Oy:lle 5.877,60 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen kokonaissuunnittelijaksi 
Arkkitehtitoimisto Erat Oy:n, johon toimeksiantoon sisältyy arkkitehti-, 
sähkö- ja LVIA-suunnittelu.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna pesulan muutossuunnittelua.

Kokonaissuunnittelun kokonaispalkkio on 234.387 euroa. Toimitusjoh-
tajalla on oikeus päättää  suunnittelun lisätöistä 10 %:in saakka niiden 
suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suurempi kuin 100.000 eu-
roa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä on tilattu toimitusjohtajan 
päätöksillä yhteensä lisähintaan 16.646,72 euroa .

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


