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Kiinteistö Oy Puu-Myllypuron yhteistilan rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Kiin-
teistö Oy Puu-Myllypuron yhteistilan rakennusurakan lisätöitä Raken-
nus Omera Oy:ltä hintaan 868,87 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennus Omera Oy ja urakan urak-
kasopimuksen mukainen hinta on 1.295.105,60 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 64.755,28 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
27.120,69 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat sähköpääkeskuk-
sen muutostyötä, kustannukset ovat 868,87 euroa.

Lisätiedot
Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387

leena.kotkavuori(a)att.hel.fi
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