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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Kiin-
teistdé Oy Puu-Myllypuron yhteistilan rakennusurakan lisatéitd Raken-
nus Omera Oy:lta hintaan 868,87 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennus Omera Oy ja urakan urak-
kasopimuksen mukainen hinta on 1.295.105,60 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 64.755,28 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
27.120,69 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, jotka koskevat sahkopaakeskuk-
sen muutostyota, kustannukset ovat 868,87 euroa.
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