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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisatoita Rakennusliike V.
O. Mattila Oy:lta hyvityshintaan -1.850,08 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 536.654,30 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
12.959,88 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa -
1.850,08 euroa. Lisatyat:

— keittion vesiputkien siirtdminen (8)
— sahkdrasioiden siirto (9)
— asuntoportaiden pyorean mattolistan poisjattd, hyvitys (10)

Lisatiedot

Riitta Eloranta, projektipaallikkd, puhelin: 310 32311

riitta.eloranta(a)att.hel.fi
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