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Asunto Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asun-

to Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisatoita Uudenmaan Mes-
tari-Rakentajat Oy:Ita hintaan 45.352,02 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.127.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 % urakkasum-
masta eli 456.350 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu toimitus-
johtajan paatoksilla yhteensa 153.055,93 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
45.352,02 euroa. Lisatyot:

— LVI-suunnittelusta aiheutuvat rakennustekniset lisa- ja muutostyot
(8)

— LV-urakan suunnitelmapuutteista johtuvat odotustunnit (10)

— kuorilaataston lisdraudoitus (11)

— tuuletusviemari autohallista vesikatolle (20)

— revisiomuutokset vesi- ja viemarikuviin (22)

— imujatehuoneen palopeltivarauksien muutos (35)

— saunaterassilasituksen siirto (37)

Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel fi
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Muutoksenhakukielto, hankinnat
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6  FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 32320 F102012566



