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Paatos
Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Hel-
singin Studion rakennusurakan lisatoita Uudenmaan Mestari-Rakenta-
jat Oy:Ita hintaan 1.663,34 euroa (alv 24 %).

Kasittely
Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.229.653,66 euroa.
Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 511.482,68 euroa. Lisatdita on tahan mennessa tilattu
283.628,71 eurolla.
Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, jotka koskevat parvekkeiden kupa-
risten ulosheittajien jatkoputkia, kustannukset ovat yhteensa 1.663,34
euroa.
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