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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Konala Hila-
pellontie 2b rakennusurakan lisa- ja muutostoita Tricon Oy:lta hintaan
34.232,57 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 3.195.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 159.750 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu 3.172,66
eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
34.232,57 euroa. Lisatyot:

— tontilta I6ytyneen rakennusjatteen havitys (4)
— varaston sisaseinien vanerointi obs-levylla (8b)
— 4 kerros katon ontelolaattojen muutos kuorilaatoiksi (9a)
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