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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Elielin rakennusurakan lisa- ja muutostéita Skanska Talon-
rakennus Oy:lta hintaan 18.792,20 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.450.160 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 572.508 euroa. Lisa- ja muutostditd on tdhan mennessa tilat-
tu 79.656,46 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 18.792,20 euroa. Lisa- ja muutostyona vastaanotossa listattuja
lisatydaiheita nro 16-42 (30a).
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