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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-

soikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisa- ja muutostéita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 67.823,75 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.229.974,05 euroa. Lisa- ja muutostdita on tdhan mennessa
tilattu 124.479,82 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 67.823,75 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— valotaideteoksen kannakointimuutos (7)

— YP2 ja YP3 rakennetyyppien muutokset (14)

— As 18, 21, 24 ja 27 sahkorasiat (39)

— Gunilla H-porras, parvekepielien tuenta (41)

— G- ja H vesikaton lisaeristys (43)

— F 68 ja H 93 prs-huoneen oviaukkojen madallus (46)
— petrapalkkien loveus viemarin tielta (48)

— autohallin mp-seinien ylareunan viistaminen (51)

— Ah-kannen ja sokkelin yldsnoston lisays (52)

— G 6 krs, parvekeseinan rappauspohja (53)
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