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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pukinmaki
Sunilantie 9 rakennusurakan lisa- ja muutostoéitd Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:lta hintaan 17.690,21 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 804.440,00 eurolla. Lisa- ja muutostdita on tahan mennessa
tilattu 372.206,17 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 17.690,21 euroa. Lisa- ja muutosyot:

hormin muutostyét talo 3 (84)

kph elementtiseinan tuenta talot 4 ja 3 (85)

talojen 4 ja 3 sisapuolen ylimaaraiset asbestipurkutyot (86)
talojen 4 ja 3 ylapohjan lisalammaoneristys (92)

Lisatiedot

Jan Byman, projektipaallikko, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi
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