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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-

soikeus Oy Vienanpuiston rakennusurakan lisa- ja muutostoitd Skans-
ka Talonrakennus Oy:lta lisahintaan 10.080,64 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 29.859.902,93 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.492.995,15 euroa. Lisa- ja muutostdita ei ole tahan men-
nessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 10.080,64 euroa. Lisa- ja muutostyona turpeen poisto (1).
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