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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Sandiksen rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska
Talonrakennus Oy:lta lisdhintaan 2.561,89 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.355.591,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 517.779,55 euroa. Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa ti-
lattu hyvityshintaan -4.723,31 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 2.561,89 euroa. Lisa- ja muutostyona runkolinjojen sulkuventtii-

lilisays (6).
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