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Heka Malminkartano Naapuripellontien peruskorjauksen lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malminkarta-
no Naapuripellontien peruskorjauksen lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä 
lisähintaan 26.660,74 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 11.336.339 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 566.816,95 euroa. Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennes-
sä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 26.660,74 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 porrashuoneiden asbestipurkutyöt F, G, H ja I -portaat (1)
 yläikkunoiden korvaaminen seinärakenteella (2)

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


