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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Bysan rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska Talonrakennus
Oy:lta hintaan 2.874,16 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.003.409,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 550.170,45 euroa. Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa ti-
lattu 11.558,39 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
2.874,16 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— sahkotoiden lisatyot (10)
— laminaattivalmistajan muutos (11a)
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