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Heka Malminkartano Naapuripellontien peruskorjauksen lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malminkarta-
no Naapuripellontien peruskorjauksen lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä 
lisähintaan 9.395,23 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 11.336.339 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 566.816,95 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä ti-
lattu 26.660,74 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 9.395,23 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 H-portaan yläikkunoiden korvaaminen seinärakenteella (4)
 G-portaan yläikkunoiden korvaaminen seinärakenteella (12)
 F-portaan yläikkunoiden korvaaminen seinärakenteella (13)

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


