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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Maunula
Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisa- ja muutostéita Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:lta lisdhintaan 29.173,65 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.135.320 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 656.766 euroa. Lisa- ja muutostoitd on tahan mennessa tilat-
tu 18.967,11 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 29.173,65 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— plaano talo I-K (6A)
— ikkunapielien vuotokorjaukset talo I-K (7)
— veden poisto I-portaan saunaosaston alta (8)

Lisatiedot

Jan Byman, projektipaallikkd, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi
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