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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-

soikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisa- ja muutostéita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 54.467,79 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.229.974,05 euroa. Lisa- ja muutostdita on tdhan mennessa
tilattu 192.303,56 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 54.467,79 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— muutokset istutusaltaissa ja tukimuureissa (16)
— D-saunaosaston LVIS-varaukset ja alakatto (18)
— L-teraksen ja UPN-300 palkin kiinnitys (40)

— rappuelementin ylapaan kiinnitys (42)

— tiiliseinan muuraustuki (47)

— autohallin kutistumisterasten muutos (50)

— AH-SE elementtien raudoitus (57)
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