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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-

gin Sinikuusaman rakennusurakan lisa- ja muutostdita Lujatalo Oy:lta
hintaan 45.565,28 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 9.977.283 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 498.864,15 euroa. Lisa- ja muutostdita on aikaisemmin tilattu
189.140,31 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 45.565,28 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— LVI muutokset (3)

— vesikattojen korottamisen aiheuttamat muutokset (5)
— sahkdmuutokset (16)

— pyoratelineiden lisays / muutos (17)

— suihkuseinat (18)
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jari.kiesila(a)att.hel fi
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