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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Oulunkyla

Kustaankartanon talot D ja E ER rakennusurakan lisa- ja muutostoita
hintaan 107.212,90 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.134.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 656.740 euroa. Lisa- ja muutostditéa on tdhan mennessa tilat-
tu 323.992,30 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 107.212,90 euroa. Lisa- ja muutostyat:

— induktiosilmukkajarjestelman muutos (40)
— iLOG lukitusjarjestelma (43a)

— tyGajanseurantajarjestelma (44)

— lattiarajakittaus (45)

— sadevesijarjestelman kuvaus (46)

— oikaisurappaus talo E, hissikuilun alue (48)

Lisatiedot
Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
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