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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Ratasmyllyn rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska
Talonrakennus Oy:lta hintaan 84.052,16 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.608.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 730.400 euroa. Aikaisemmin lisa- ja muutostoita on tilattu
249,98 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 84.052,16 euroa. Lisa- ja muutostyona yhteisesti sovitut lisayk-
set suunnitteluaikana (3).
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