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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Suutarila Ta-
pulikaupungintie 32 rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo Oy:lta
lisahintaan 7001,44 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 8.577.199 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 428.859,95 euroa. Lisa- ja muutostdita on tdhan mennessa ti-
lattu 22.105,44 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettavien lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
7001,44 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— sahkomuutosluettelot C, D ja E (11)
— sahkomuutosluettelot G ja F (12)
— sahkdmuutoslista H (14)
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