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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lassila Las-
sinlaakson rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä lisähin-
taan 75.118,01 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 12.516.157,80 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 625.807,85 euroa. Toimikunta on 18.5.2016 myöntänyt ra-
kennusurakan lisä- ja muutostöihin yhteensä 554.668,09 euroa. Aikai-
semmin lisä- ja muutostöitä on tilattu 610.408,14 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 75.118,01 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 teräsverkon lisäys AP5 sekä AP6 (6)
 talo 12 ja 13 väestönsuojien vanhojen viemärisulkuventtiilien esille 

purku ja uusien tarkastuskuilujen pintalattioiden valutyöt (18A)
 VSS päällä olevien KPH:den lattialämmityksen muutos rättipatterei-

hin (vaihe 1) (19)
 vaihe 1. Talot 12 ja 13 vanhojen käyttöönjäävien IV-kanavien paloe-

ristyksen korjaaminen. Rakennusvalvonnan määräys (20)
 pieniä lisätöitä vaihe 1, talot 12 ja 13 (21)
 KPH vanhan seinän yläpään saumaus palomassalla (talot 12 ja 13) 

(23)
 asuntojen ikkunoiden korvausventtiilien suodattimien vaihto (vaihe 

1) (27)
 patterin uusiminen D-portaan tuulikaappiin (28)
 talo 12 asuntojen porrashuoneiden vastaisen ääneneristysseinän 

muutokset urakassa vain levytyksen uusiminen, nyt joudutaan kat-
komaan runkoa ja leikkaamaan villaa (29)

 KPH -lattialaatan muutos kantavaksi (yksikköhinta) vaihe 2. Talot 8, 
7 ja 6 = 45 asuntoa (31)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


