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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlajamaki
Liusketie 3:n rakennesuunnittelun lisa- ja muutostoéita A-Insindorit
Oy:lta hintaan 1.184,20 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kohteen rakennesuunnittelijaksi on valittu A-Insinddrit Oy.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 6.466,60 euroa (alv 24 %).
Toimitusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisa- ja muutostoiden
osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutar-
jouksen hinnan kanssa ei ylita 100.000 euroa (alv 24 %). Tahan men-
nessa suunnittelun lisa- ja muutostdita ei ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
1.184,20 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyona hankesuunnitelman
taydentamiseksi tehty alapohjan kartoitus.

Lisatiedot
Marko Haikarainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32390
marko.haikarainen(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
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