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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Tapaninvai-
nio Vihervarpusentie 3:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Raken-
nusliike Reponen Oy:ltä hintaan 9.596,73 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike Reponen Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.692.741,94 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 334.637,10 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 92.295,51 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 9.596,73 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 kerrostalojen asuntojen eteisen tarkastusluukut (12)
 rivitalo nro 3:n sisäänkäyntien käsijohteet (13)
 rivitaloasuntojen sisäänkäyntien kohdille lisätyt lumiesteet (14)
 rak 8 sisäpuolinen palonsuojalevytys (15)
 yhteistilojen (5 kpl) oven verkottaminen iLoq -järjestelmään (16)
 rivitalon nro 3 sisäänkäyntien ramppi (17) 

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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