Helsingin kaupunki Poytakirja 1(1)
&7 Asuntotuotantotoimisto

30.08.2016
Toimitusjohtaja

269 §
Heka Jakomaki Jakomaentie 6 a b rakennusurakan lisa- ja muutos-
tyot

HEL 2016-009513 T 02 08 03 01
Att 7301532
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Jakomaki Ja-
komaentie 6 a b rakennusurakan lisa- ja muutostditd Rakennusosa-
keyhtio Hartelalta hintaan 20.112,18 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtio Hartela ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 38.856.640 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.942.832 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tadhan
mennessa tilattu 65.950,43 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa hintaan 20.112,18 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— parvekkeiden teraskaiteen lisatuenta (28)
— tukimuurin suojakaide (30A)
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