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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kannelmaki
Pelimannintie 15 arkkitehtisuunnittelun lisa- ja muutostoita Arkkitehtuu-
ritoimisto Ahonen Veikko Oy:lta hintaan 2.269,20 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi on valittu Arkkitehtuuritoimisto Aho-
nen Veikko Oy.

Suunnittelija on tehnyt lisdsuunnitteluna hankesuunnittelun tdydennyk-
sen ja esittaa tyosta korvattavaksi 2.269,20 euroa (alv 24 %).

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 11.800 euroa (alv 24 %). Toi-
mitusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisa- ja muutostoiden
osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutar-
jouksen hinnan kanssa ei ylita 100.000 euroa (alv 24 %). Tahan men-
nessa suunnittelun lisa- ja muutostoita ei ole tilattu.

Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6  Fl0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 32320 F102012566



