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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kapyla Kapy-
linnan sahkosuunnittelun lisa- ja muutostoita Karawatski Oy:lta hintaan
927,52 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen sahkdsuunnittelijaksi Karawatski
Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisdsuunnitteluna hankesuunnitelman paivityk-
sen ja esittaa tyosta korvattavaksi 927,52 euroa (alv 24 %).

Sahkosuunnittelun kokonaispalkkio on 3.800 euroa (alv 24 %). Toimi-
tusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisa- ja muutostoiden osalta
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen
hinnan kanssa ei ylitd 100.000 euroa (alv 24 %). Tahan mennessa
suunnittelun lisa- ja muutostoita ei ole tilattu.
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