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Linnanherrantie 11-13 rakennusurakan lisa- ja muutostdita Consti Julki-
sivut Oy:lta hintaan 9.639,39 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 5.563.010 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 278.150,50 euroa (alv 24 %). Toimikunta on 4.5.2016 my&n-
tanyt rakennusurakan lisa- ja muutostoihin yhteensa 204.409,78 euroa
(alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tdhan mennessa tilattu 431.199,31
eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 9.639,39 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— talojen A-G lisdantyneiden palokatkojen hyvitys (50)

— postilaatikoiden ja C 22 paadyn kiviportaat 4 kpl (51)

— E-talon rst-kaiteet 2 kpl perustuksineen (52)

— sidottujen maarien ylitys, alapohjakaivujen haitat ja lukitusmuutok-
set. Hyvitys pois jaaneista muutoista (53)

— keittididen suojapellit APK varaus ja lieden takunen (54)
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