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Heka Oulunkylä Kustaankartanon talot D ja E ER rakennesuunnitte-
lun lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Oulunkylä 
Kustaankartano talot D ja E ER rakennesuunnittelun lisä- ja muutostöi-
tä Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:ltä hintaan 1.432,90 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi 
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 140.000 euroa (alv 24 %). 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöistä 
10 %:in saakka niiden suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suu-
rempi kuin 100.000 euroa (alv 24 %). Tähän mennessä suunnittelun li-
sä- ja muutostöitä on tilattu 4.179,39 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 1.432,90 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyönä lauhduttimen 
koon ja tukirakenteen muutokset.

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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