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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kumpula So-

fianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisa- ja muutostéitd Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta lisahintaan 22.631,13 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéitéa 5 % urakkasum-
masta eli 590.289,60 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan
mennessa tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisdhintaan
279.501,06 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 22.631,13 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— kuivaushuoneiden muutostyot (93)

— talo 1:n aloituskatselmuksessa havaitut muutostyot (98A)

— talo 1:n sdhkdékomeron palo-ovimuutos ja VSS palo-oven uusinta
(99)

— as 1, 2ja 3 kylpyhuoneiden lattiarakennemuutos ja viemariroilo
(104A)

— C 21 minikeittiomuutos (106)

— pesuloiden (2 kpl) muutosty6t (107)
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