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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisd- muutostoéita Raken-
nusliike V. O. Mattila Oy:lta lisdhintaan 3.789,17 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéitéa 5 % urakkasum-
masta eli 536.654,30 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan
mennessa tilattu 57.278,08 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
3.789,17 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— pyoOrakatoksen seinien panelointi ja maalaus (21)
— valaisintolppien tuenta multa-alueella (22)
— postilaatikoiden telineet (23)
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